



RESUMEN EJECUTIVO

El área de diseño de **BID** mantiene un flujo alto de trabajo con calidad reconocida (satisfacción **4,5/5**), pero esta semana el sistema muestra **acumulación en la salida**: 8 tareas esperan revisión/aprobación y 11 pasaron su fecha. El foco de la semana es **destrabar la cola de revisión de ClientPortal** y cerrar las enmiendas de Interfaz Fiduciaria comprometidas para fin de mes. La predictibilidad de fecha (50%) está por debajo de la meta y es el indicador a corregir.

PROYECTOS ACTIVOS

26

de 30 · 4 cerradas

EN REVISIÓN (CUELLO)

8

esperan aprobación

VENCIDAS

11

2 bloqueadas

SATISFACCIÓN

4,5

/ 5 · 2 evaluadas

1. Tablero de indicadores DesignOps

Cuatro categorías que responden a lo que negocio pregunta sobre el área. Los indicadores marcados **por instrumentar** requieren capturar datos que hoy no se registran (puntos de diseño, defectos de QA); se muestran con su meta para activarlos en las próximas semanas.

CATEGORÍA	INDICADOR	VALOR	META	ESTADO
Predictibilidad	Entregas en fecha ÷ comprometidas	50%	≥ 85%	Crítico
	Desviación promedio de fechas	—	≤ 10%	por instrumentar
Eficiencia	Change Requests documentados	—	100%	por instrumentar
	Tareas en revisión (retrabajo/cola)	8	≤ 4	Atención
Capacidad	Velocidad real de diseño (pts/sem)	—	8–12	por instrumentar
	Utilización por diseñador	—	70–90%	por instrumentar
Calidad	Satisfacción del Product Owner	4,5 / 5	≥ 4,5	En meta
	Defectos UX/UI en QA (por 10 pantallas)	—	≤ 2	por instrumentar

2. Estado de los proyectos

SUBPROYECTO	TOTAL	ACTIVAS	EN REVISIÓN	BLOQUEADAS	VENCIDAS	CERRADAS
ClientPortal	23	20	7	2	8	3
Interfaz Fiduciaria	7	6	1	0	3	1
Total BID	30	26	8	2	11	4

Composición del trabajo activo: Diseño UX/UI 19 · UX Research 6 · Diseño 1. El área opera casi en su totalidad sobre diseño de experiencia, coherente con el modelo DesignOps.

3. Predictibilidad y cumplimiento

De las entregas con fecha comprometida, **2 de 4 salieron a tiempo (50%)**. Hay **11 tareas vencidas** sin cerrar; las más urgentes por su compromiso con el cliente:

REF	TAREA	SUBPROYECTO	VENCÍÓ
BI29	Mostrar el tipo de enmienda en todo el flujo	Interfaz Fiduciaria	17 jul
BI23	Revisar CLIEN-1685 (criterios ajustados por el cliente)	ClientPortal	17 jul
BI30	Ajustar colores de la tabla de riesgos	ClientPortal	17 jul
BI31	Simplificar la botonera del flujo de enmiendas	Interfaz Fiduciaria	17 jul
BI01	Ajustar Figma para Rafa	Interfaz Fiduciaria	14 jul

Cuello de botella (Teoría de Restricciones): la salida, no la entrada. 8 tareas terminadas esperan revisión/aprobación. Destruir esa cola libera avance sin agregar carga nueva.

4. Capacidad — modelo de puntos de diseño

Instrumento a activar: estimar cada pantalla por complejidad funcional en vez de contar pantallas. Convierte fechas en un cálculo verificable por PM y negocio.

Peso por complejidad

PTS	NIVEL	EJEMPLO
1	Simple	Login, error, splash
2	Media	Formulario, listado, filtros
4	Compleja	Dashboard, multi-step

Fórmulas operativas

Velocidad = puntos cerrados ÷ semanas efectivas (ref. 8–12 pts/sem senior)

Duración = puntos del proyecto ÷ velocidad

Fecha = inicio + duración + 20% buffer

Regla de carga: la fase de diseño debe ocupar 20–30% del proyecto; al superar 30% se suma un diseñador. Utilización objetivo por diseñador 70–90%.

Al capturar los puntos por proyecto, las próximas semanas ya reportarán velocidad real y utilización por diseñador con dato, no por percepción.

5. Salud del producto (modelo MDSSP)

Señales de la semana que empujan al producto hacia los bordes de riesgo. Intensidad 0–1 según la evidencia.

SUBPROYECTO	SEÑAL	FUERZA	INTENSIDAD	NIVEL
Interfaz Fiduciaria	Flujo de enmiendas poco visual (tipo se pierde, botonera pesada)	Usabilidad	0,45	Observación
Interfaz Fiduciaria	Plan Financiero inmaduro (requiere refinamiento UX)	Usabilidad	0,40	Observación
ClientPortal	PDF de riesgos denso (45 riesgos): márgenes difíciles	Usabilidad	0,35	Estable
ClientPortal	Colores del sistema muy claros (se pierden)	Usabilidad	0,30	Estable

Todas las señales son de usabilidad y de intensidad baja-media: el producto está sano; son ajustes de refinamiento, no fallas estructurales.

6. Recomendaciones de la semana

- **Vaciar la cola de revisión de ClientPortal** (7 tareas): asignar un bloque de revisión/aprobación esta semana antes de tomar trabajo nuevo.
- **Cerrar las enmiendas de Interfaz Fiduciaria** (BI29, BI31) comprometidas para fin de mes; son las de mayor riesgo de fecha.

- **Instrumentar puntos de diseño** en los proyectos activos para reportar velocidad y utilización reales el próximo corte.
- **Formalizar Change Requests** a partir de la aprobación del diseño, para que los ajustes del cliente no se absorban en el alcance.